RAADSVOORSTEL
ZAAKNUMMER: 2024278141

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
Realisatie asielopvang Spreidingswet 2026	9	3 november 2026	LM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De doelstelling is om onze wettelijke taak binnen de Spreidingswet uit te voeren, passend binnen de vastgestelde kaders door de raad, financieel en maatschappelijk verantwoord en op een zorgvuldige wijze.
De gemeente Asten draagt hiermee bij aan een oplossing voor het tekort aan plekken voor opvang en huisvesting van vluchtelingen in Nederland. In juli 2023 zijn kaders voor het realiseren van asielopvang vastgesteld door de raad. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met herziening van deze kaders. De voorgestelde herziening van de kaders zijn:

1. Beheer door de gemeente
2. Grootte passend bij de asielopgave
3. In de buurt van voorzieningen
4. Eén locatie

Daarnaast wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de beoogde locatie aan de Kanaalweg in Asten en hier 204 opvangplekken te realiseren met een looptijd van december 2026 tot uiterlijk 1 september 2029 met een optie tot verlenging tot uiterlijk 1 september 2031. Tenslotte wordt gevraagd om de samenwerking in het realiseren van de asielopgave met de gemeente Someren aan te gaan.

Beslispunten
De raad besluit:

1. akkoord te gaan met de kaders asielopvang oktober 2026;
2. akkoord te gaan met asielopvang realiseren aan de Kanaalweg te Asten, specifiek op de percelen (kadastraal bekend Asten K1369, 1370,1371,1372,1373);
3. akkoord te gaan met een looptijd van december 2026 tot uiterlijk 1 september 2029 met optie tot verlenging tot uiterlijk 1 september 2031 en een tussentijdse evaluatie in Q4 2028;
4. akkoord te gaan met samenwerking met de gemeente Someren en daarmee de opgave van 204 opvangplekken passend bij de 2de en 3de cyclus van de Spreidingswet voor beide gemeenten te realiseren;

Aanleiding

Vanaf 1 februari 2024 is de “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvang-voorzieningen” ingegaan. Deze wet is beter bekend als de “Spreidingswet”.

Onze wettelijke taak is om onze taakstelling uit te voeren, passend binnen de vastgestelde kaders door de raad, financieel en maatschappelijk verantwoord. Waarbij we een zorgvuldig en transparant proces doorlopen.
We nemen onze verantwoordelijkheid en leveren een bijdrage aan een oplossing voor het tekort aan plekken voor opvang en huisvesting van vluchtelingen in Nederland, door middel van asielopvang die past binnen de Astense samenleving en die aansluit bij de behoeftes van de mensen die er verblijven.

Argumenten

1.1 De in juli 2023 vastgestelde kaders asielopvang hebben tot op heden niet geleid tot het vinden van een geschikte locatie.

De kaders asielopvang 2026 zijn gewijzigd ten opzichte van de kaders 2023.
De volgende kaders blijven gelijk:

- in de buurt van voorzieningen;
- één locatie.

De kaders die wijzigen:

- Beheerd door het COA;
- grootte passend bij de asielopgave.

In de bijlage is een was-wordt-overzicht toegevoegd waarin de wijzigingen duidelijk zichtbaar zijn.

<u>Beheerd door het COA</u>

Een locatie op een braakliggend terrein zonder nutsvoorzieningen is voor het COA gezien de looptijd van de opvang en het aantal opvangplekken financieel niet haalbaar. Waar we in 2023 het niet reëel achtten om als gemeente een locatie in eigen beheer te realiseren is dit inzicht gewijzigd. De afgelopen jaren zijn er in omliggende gemeenten kleinschalige opvanglocaties in eigen beheer geopend. We maken gebruik van deze ervaring en expertise, inmiddels is een projectleider met ruime ervaring hiermee gestart bij onze gemeente.
Het realiseren in eigen beheer geeft de gemeente meer ruimte om zelf prioriteiten te stellen, bijvoorbeeld de keuze voor meer inzet op veiligheid of dagactiviteiten binnen de financiële middelen die er beschikbaar zijn vanuit het COA.

<u>Grootte passend bij de asielopgave</u>

De indicatieve opgave voor de gemeente Asten (februari 2026) is 93 opvangplekken.
Passend bij de asielopgave betekent dat de businesscase financieel verantwoord moet zijn en dit kan verschillen per locatie. We blijven er rekening mee houden dat de omvang van de opvanglocatie moet passen bij de omgeving.

1.2 Met de aangepaste kaders zijn er meer mogelijkheden om een geschikte locatie te vinden die kostenneutraal is.

Met de aanpassingen benoemd onder argument 1.1 is gezocht naar percelen zonder bebouwing. Er zijn verschillende percelen in beeld geweest en er is gesproken met de eigenaren en er is een eerste scan naar geschiktheid uitgevoerd. Dit heeft op geen enkel perceel geleid tot geschikt- en

beschikbaarheid. Het perceel aan de Kanaalweg dat nu voorligt is het enige perceel dat zowel tot overeenstemming met de eigenaar als geschiktheid heeft geleid. Zie ook argument 2.2.

2.1 Het perceel aan de Kanaalweg is aangeboden als mogelijke opvanglocatie.

De eigenaar van het perceel (zijnde een BV) aan de Kanaalweg heeft zich bij de gemeente gemeld met het aanbod om het perceel beschikbaar te stellen voor de realisatie van asielopvang. Hiermee wil de BV bijdragen aan de maatschappelijke en wettelijke opgave die voortvloeit uit de Spreidingswet.

2.2 Er zijn meerdere percelen onderzocht maar die zijn of niet geschikt bevonden of de eigenaar heeft aangegeven het perceel niet beschikbaar te willen stellen.

In eerste instantie zijn er meerdere percelen de revue gepasseerd. Om diverse redenen zijn deze percelen afgevallen. Eén van de percelen moet 80 cm opgehoogd worden waardoor alle bebouwing op het perceel gesloopt moet worden. Van andere percelen was de teelt dermate kostbaar of gaven de eigenaren uiteindelijk aan dat zij deze niet beschikbaar wilden stellen. Een ander perceel is afgevallen omdat op korte termijn geen ruilgronden aangeboden konden worden en de impact op de bedrijfsvoering hiermee te groot was.

2.3 Het perceel aan de Kanaalweg is op basis van de beschikbare informatie geschikt voor het realiseren van een opvanglocatie.

Het perceel is beoordeeld op de relevante ruimtelijke, milieukundige en omgevings-aspecten die ook aan de orde komen bij een vergunningaanvraag op grond van de Omgevingswet. Het perceel biedt voldoende mogelijkheden om de opvang op een veilige, verantwoorde en beheersbare wijze te organiseren. Daarmee is de Kanaalweg een geschikte locatie voor het realiseren van de benodigde opvangplaatsen en kan uitvoering worden gegeven aan de gemeentelijke taakstelling onder de Spreidingswet. In aanvang zal er een gedoogbesluit nodig zijn, maar een vergunningsaanvraag wordt zo snel mogelijk opgestart.

3.1 Met een looptijd van december 2026 tot uiterlijk 1 september 2029 en daaraan gekoppeld een verlenging tot uiterlijk 1 september 2031 voldoen we aan de tweede en derde cyclus van de Spreidingswet.

De Spreidingswet werkt in cycli van twee jaar. Het Rijk bepaalt eerst hoeveel opvangplaatsen landelijk nodig zijn, waarna deze indicatief worden verdeeld over provincies en gemeenten.

De eerste cyclus is van 1 juli 2025 tot en met 31 december 2026. De tweede cyclus is van 1 juli 2027 tot en met 31 december 2028. Hiervoor gelden de volgende kernmomenten:

- 25 februari 2026: capaciteitsraming en verdeling.
- December 2026: verdeelbesluit van de minister.
- 1 juli 2027: uiterste datum voor realisatie van opvangplaatsen.
- 31 december 2028: einde van de tweede cyclus.

Als de opvang in december 2026 opent, draagt deze niet bij aan de opgave uit de eerste cyclus, maar wordt wel een antwoord gegeven aan het interbestuurlijk toezicht uit de eerste cyclus. Daarbij wordt er direct capaciteit geleverd aan het acute tekort van 7000 opvangplekken bij het COA.

Door een looptijd tot uiterlijk 1 september 2031 voor te stellen telt de locatie mee voor de derde cyclus. Deze loopt van 1 juli 2029 tot en met 31 december 2030. Hiermee voorkomen we ook dat we voor het voldoen aan onze taakstelling het hele proces van realisatie van een opvanglocatie opnieuw moeten opstarten.

3.2 Met een looptijd tot uiterlijk 1 september 2029 of bij verlenging tot uiterlijk 1 september 2031 sluiten we aan op het einde van een schooljaar.
Voor kinderen die op deze locatie verblijven heeft het de voorkeur dat zij het schooljaar af kunnen maken.

4.1 Eén gezamenlijke opvanglocatie is voor beide gemeenten de best uitvoerbare route.
Door de opgaven voor Asten van 93 opvangplekken en voor Someren 110 opvangplekken op één locatie te combineren, hoeft niet in beide gemeenten een afzonderlijk locatie-, voorbereidings- en uitvoeringstraject te worden doorlopen.
Na verwerking in het provinciale verslag en het ministeriële verdeelbesluit gelden de 204 opvangplaatsen als invulling van de opgaven van beide gemeenten. Asten organiseert de locatie en de locatiegebonden uitvoering; Someren levert op basis van gezamenlijke afspraken een concrete bijdrage. Onder andere aan de onderwijscapaciteit van het primair onderwijs. Waarschijnlijk is de bestaande capaciteit in Asten niet toereikend. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met de schoolbesturen. Verder levert Someren een concrete bijdrage aan kennis, ambtelijke capaciteit en de ervaring uit Someren bij het betrekken en aanschrijven van lokale ondernemers. De vrijwilligers uit Someren en Asten die al eerder betrokken zijn geweest bij de opvang in Someren kunnen gevraagd worden om weer een bijdrage te leveren. Daarmee benutten de gemeenten de kansen uit beiden gemeenten om tot een passende en uitvoerbare asielopvang te komen.

4.2 Een duidelijke regieverdeling maakt samenwerking uitvoerbaar.
De samenwerking kent een vooraf bepaalde looptijd van 31 maanden. Het evaluatiemoment in augustus 2028 geeft beide gemeenten de mogelijkheid om vóór het einde van deze periode te beoordelen of en op welke wijze een vervolg wenselijk is en de opvangperiode verlengd kan worden. Het uitgangspunt is dat wij als gemeente Asten de regie voeren over de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en beheer van de voorziening op ons grondgebied en de daarmee samenhangende baten, lasten en risico's liggen daarmee ook bij de gemeente Asten.
Naar aanleiding van de commissievergadering zijn nadrukkelijk afspraken gemaakt over het commitment op de samenwerking vanuit Someren zoals in de briefwisseling tussen de colleges van Asten en Someren staat verwoord.

4.3 De samenwerking levert een zichtbaar regionaal resultaat op.
Met dit initiatief blijft regionale samenwerking niet beperkt tot overleg of intenties, maar worden daadwerkelijk 204 opvangplaatsen gerealiseerd en de opgaven van twee gemeenten ingevuld. Asten en Someren laten daarmee zien dat regionale samenwerking ook binnen een complex en bestuurlijk gevoelig dossier tot een concrete en uitvoerbare oplossing kan leiden. Deze samenwerking biedt perspectief en een basis voor verdere samenwerking in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de opvang/huisvesting van asielzoekers, statushouders, Oekraïense vluchtelingen en andere doelgroepen.

Risico's

Veiligheidsaspecten zowel fysiek als sociaal
Bij de realisatie en het gebruik van de locatie is het van groot belang aandacht te hebben voor zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid waaronder verkeersveiligheid en de ligging bij het kanaal. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied onder het viaduct, waar sprake is van een kwetsbare situatie. De route wordt intensief gebruikt door schoolgaande kinderen en jongeren die zich dagelijks te voet en per fiets van en naar school verplaatsen vanuit zowel Asten als Someren. Extra aandacht voor veiligheid is hier noodzakelijk, omdat het gebied onder het viaduct al langer bekend staat als een locatie waar gevoelens van onveiligheid worden ervaren. Naast de verkeersveiligheid speelt hierbij vooral de sociale veiligheid een belangrijke rol. De meer beschutte en donkere ligging, beperkte sociale controle en bestaande perceptie van onveiligheid maken dat er bij de inrichting en de communicatie hierover expliciete aandacht moet zijn voor maatregelen die er worden genomen om met name het gevoel van onveiligheid weg te nemen. De te nemen maatregelen worden uitgewerkt in het veiligheidsplan.
Naar aanleiding van de commissievergadering is er contact geweest met het ministerie en is er extra budget toegezegd om de veiligheid rondom de Kanaalweg en de fietsoversteekplaats tussen Asten en Someren verder te verbeteren.
Daarom onderzoekt de gemeente Asten hoe de fietsoversteekplaats blijvend veiliger en prettiger kan worden gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Someren.
Het college treft de maatregelen die op korte termijn te realiseren zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

- Het aanbrengen van betere en fellere verlichting.
- Het verwijderen van graffiti.
- Het tijdelijk inzetten van iemand die fietsers helpt om veilig over te steken.

Welke maatregelen er uiteindelijk komen, hangt ook af van wat inwoners van Asten en Someren aangeven bij de gemeenten.
Hun ervaringen en ideeën helpen de gemeenten om de juiste keuzes te maken.

Interbestuurlijk toezicht vanuit de Spreidingswet
Met de verdeelbesluiten krijgen gemeenten een wettelijke taak om de opvangplekken uit de verdeelbesluiten mogelijk te maken. Als de gemeente na een half jaar niet voldoet aan die wettelijke taak kan er vanaf dat moment interbestuurlijk toezicht worden ingezet.
Wanneer de gemeente onvoldoende medewerking verleent, treedt onderstaande interventieladder in werking:

- Vraag om verantwoording: De minister vraagt de gemeente schriftelijk naar de reden van de achterstand en waarom er niet aan de taakstelling wordt voldaan. Onlangs heeft de gemeente Asten een brief met deze vraag ontvangen waar vervolgens een reactie op is gegeven waarin is aangegeven dat er op dit moment onderzocht wordt waar mogelijkheden liggen om een opvanglocatie te realiseren. Hier is nog geen reactie op ontvangen vanuit het ministerie.
- Actief toezicht: De gemeente wordt onder actiever toezicht gesteld van het ministerie.
- Aanwijzing door de minister: Als de gemeente blijft weigeren, kan de minister opvanglocaties aanwijzen. De gemeente is dan wettelijk verplicht deze locaties te realiseren. Ook hebben we dan geen invloed op het aantal plekken dat gerealiseerd wordt.

Alternatieven

Het aangewezen perceel is voor nu het best mogelijke perceel om een opvanglocatie te realiseren. Er zijn vele locaties onderzocht op geschiktheid en deze zijn afgevallen zoals beschreven onder argument 2.2. Op dit moment zijn er geen alternatieven voor het perceel, maar wel voor het inrichten van de locatie.

1. Een locatie realiseren met 93 opvangplekken

De indicatieve opgave voor de gemeente Asten is 93 en met dit alternatief wordt hier exact aan voldaan. De beschikbare ruimte op het perceel is toereikend, maar wordt met een aantal van 93 opvangplekken niet optimaal benut. Uit de verkenning van het perceel en de exploitatieopzet blijkt bovendien dat een opvanglocatie van deze omvang, gelet op de bewerkelijkheid van het perceel en de noodzakelijke investeringen in de inrichting van de locatie, niet haalbaar is.

Hoewel een opvanglocatie met 93 opvangplekken voordelen kent vanwege het kleinschalige karakter en de beperktere impact op de omgeving, wegen deze voordelen op het beoogde perceel niet op tegen de financiële en organisatorische nadelen. Gelet op de noodzakelijke investeringen in de inrichting van het perceel en de realisatie van voorzieningen is een grotere schaalgrootte nodig om tot een financieel haalbare, beheersbare en bestendige opvanglocatie te komen.

Bij deze opvanglocatie met 93 opvangplekken is de begroting negatief. Kleinschalige opvang is doorgaans alleen financieel en organisatorisch uitvoerbaar wanneer gebruik kan worden gemaakt van bestaande bebouwing waarin de benodigde voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, al aanwezig zijn. Op het beoogde perceel moeten deze voorzieningen nog volledig worden gerealiseerd, waardoor de vaste kosten hoog zijn in verhouding tot het aantal opvangplaatsen. Hierdoor ontstaat onvoldoende schaalgrootte om de investering en exploitatie op een verantwoorde wijze te dragen. Binnen deze begroting moet de gemeente financieel bijdragen om de businesscase sluitend te krijgen.
Daarnaast biedt dit scenario beperkt ruimte voor een kwalitatief goede inrichting van de opvanglocatie. Er is geen financiële ruimte voor aanvullende voorzieningen op het gebied van veiligheid, begeleiding, dagbesteding en participatie. Er is geen mogelijkheid om in te spelen op signalen of wensen vanuit de omgeving zonder dat dit leidt tot extra kosten voor de gemeente.

2. Een locatie realiseren met 144 opvangplekken

Het perceel biedt ruim voldoende mogelijkheden om 144 opvangplekken te realiseren. Door uitbreiding naar 144 opvangplekken ontstaat een financieel stabielere exploitatie (zie ook de financiële paragraaf). De vaste kosten voor beheer, beveiliging, begeleiding en faciliteiten worden verdeeld over een groter aantal opvangplaatsen, waardoor de opvanglocatie efficiënter kan worden geëxploiteerd.

Er ontstaat meer ruimte voor een professionele invulling van de locatie. Er kan voldoende personele inzet worden georganiseerd voor beheer, beveiliging, begeleiding en dagbesteding. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de locatie.

Ook biedt een grotere opvanglocatie betere mogelijkheden voor het organiseren van onderwijs, taalondersteuning, participatieactiviteiten en dagbesteding. Door een grotere doelgroep kunnen voorzieningen efficiënter worden ingericht en worden samenwerkingsmogelijkheden met maatschappelijke partners beter benut.

Verder maakt dit scenario beter gebruik van de beschikbare ruimte op het perceel en biedt het flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen. Omdat de vaste kosten slechts beperkt toenemen ten

opzichte van een locatie met 93 plekken terwijl de inkomsten stijgen, verbetert de financiële haalbaarheid aanzienlijk en neemt het financiële risico voor de gemeente af.

Planning en uitvoering
Na behandeling in de besloten commissie van 15 oktober 2026 ziet het proces er als volgt uit:
1. Raadsvergadering kaders en locatie 3 november 2026 (besluitvormend);
2. Besluitvorming in B&W over uitvoering 10 november 2026;
3. Openbaarmaking locatie en kaders - start communicatietraject 29 oktober 2026, 06.00 uur;
4. Start bouw november 2026;
5. Ingebruikname locatie vóór 31 december 2026.

Zodra het college een besluit heeft genomen volgt er een persmoment. De verwachte publicatiedatum is donderdag 29 oktober 2026, het embargo loopt af om 06.00 uur..
De besluitvormingsprocessen in beide gemeenten zijn op elkaar afgestemd. In die week zal ook het college van Someren een besluit rondom de samenwerking nemen.
Vervolgens wordt het communicatietraject gestart, zodat inwoners worden geïnformeerd en betrokken. In het tijdspad is voor het communicatietraject rekening gehouden met 3 weken. De eerste 2 weken zijn cruciaal in de communicatie, de ervaring leert dat de eventuele commotie daarna afzwakt.
Na deze periode wordt gestart met de opbouw van de opvanglocatie. De daadwerkelijke inrichting en opbouw nemen naar verwachting ongeveer twee weken in beslag, we streven naar een startdatum voor de aanleg vanaf november 2026.
Het college wordt tevens uitvoerig meegenomen in de vaststelling van de definitieve communicatie die naar de inwoners gaat.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie
N.v.t.

Juridisch
Er zijn geen juridische consequenties bij het herzien van de kaders.
In de voorbereiding en onderzoek naar geschiktheid van de locatie en het proces gedogen en vergunningverlening van het perceel is advies gevraagd bij juridische zaken. Dit wordt bij de verdere uitwerking betrokken.

Financiën
Voor een budget neutrale realisatie van de opvanglocatie zijn in een eerder stadium begrotingen voor verschillende scenario's opgesteld. Besluitvorming over de uiteindelijke opvangduur en het aantal opvangplekken is noodzakelijk.

Daarnaast speelt nog dat de financiering voor het realiseren van de opvanglocaties per 1 juli 2026 is gewijzigd. Er geldt tot en met 31 december 2026 een overgangsregeling waarbij gemeenten kunnen uitonderhandelen welke regeling het meest gunstig is voor het realiseren van de locatie. Dit gaat in afstemming met het ministerie, een zo concreet mogelijke begroting is hierbij cruciaal.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Eén centrale bekostigingsregeling vervangt diverse losse regelingen en vergoedingen.

- Gemeenten kunnen voortaan een meerjarige vergoeding aanvragen voor de werkelijke kosten van zowel investeringen voor het realiseren van een opvang locatie, beheer en exploitatie van een opvanglocatie.
- Daarnaast ontvangen gemeenten een vergoeding voor indirecte kosten, zoals administratie, organisatie en begeleiding.

De financiering verschuift van meerdere tijdelijke, doelgroepgerichte regelingen naar één integraal systeem met meerjarige kostendekking. Het verschil tussen de “oude” en nieuwe regeling is dat er in de nieuwe regeling geen aanvullende vergoedingen meer plaatsvinden.

Financieel advies 204 opvangplekken
Met dit aantal opvangplekken kent de begroting een voorlopig positief resultaat. Het scenario van 204 opvangplekken biedt voldoende financiële zekerheid en comfort. Er is voldoende personele bezetting voor een beheersbare opvanglocatie. Enerzijds op het gebied van beveiliging, anderzijds op het gebied van dagbesteding. Deze begroting biedt ruimte om te anticiperen op ontwikkelingen in de openbare ruimte zodat we snel kunnen ingrijpen als dat nodig is vooral in de eerste maanden. Binnen deze begroting kan er flexibel geanticipeerd worden op stijging van flexibele kosten zoals bijvoorbeeld diesel. Bij dit aantal is de gemeente niet afhankelijk van de eerdergenoemde financiële impuls en houdt de gemeente naar alle waarschijnlijkheid geld over. In de oude regeling kan de gemeente dat houden. In de nieuwe regeling niet. De nieuwe regeling ziet toe op daadwerkelijke afrekening. Als we de locatie vóór 1 januari 2027 in gebruik nemen vallen we onder de oude regeling.

Financieel advies alternatief 93 opvangplekken
De begroting gebaseerd op 93 opvangplekken is niet haalbaar (weinig personeel, geen marge voor risico's, geen marge voor fouten of prijsschommelingen van diesel). Er zit te veel risico op deze begroting, in de bijlage is te zien dat deze begroting negatief is. Ook met tijdige aansluitingen voor water en riool kunnen is dat niet te ondervangen. Dit scenario laat zien dat de financiële haalbaarheid alleen maar risico’s met zich meebrengt. Gezien de financiële opgave waar de gemeente Asten de komende jaren voor staat, wordt het risico te groot geacht met dit scenario.
Bij dit aantal geeft het ministerie geen financiële impuls. Op basis van de beschikbare informatie is dit scenario daarom financieel niet verantwoord ten opzichte van de scenario’s met een hoger aantal opvangplekken. Dit scenario wordt niet geadviseerd.

Financieel advies alternatief 144 opvangplekken
Met dit aantal opvangplekken is de begroting een stuk stabieler. Het scenario van 144 opvangplaatsen biedt meer financiële zekerheid. Er is voldoende personele bezetting voor een beheersbare opvanglocatie. Enerzijds op het gebied van beveiliging, anderzijds op het gebied van dagbesteding. Deze begroting biedt ruimte om te anticiperen op ontwikkelingen in de openbare ruimte zodat we snel kunnen ingrijpen als dat nodig is vooral in de eerste maanden.
De gemeente krijgt voor de incidentele kosten (opbouwlocatie) een impuls van 1.6 miljoen onder de voorwaarde dat het geld dat de gemeente van de incidentele impuls overhoudt moet terugbetalen.

Communicatie

Asielopvang is een zeer gevoelig onderwerp in de samenleving. Een zorgvuldig communicatietraject is daarbij zeer belangrijk maar biedt geen garantie voor een soepel proces. Het communicatieproces wordt gezamenlijk met Someren opgepakt als het besluit voor de samenwerking akkoord is.

De kernboodschap sluit aan bij de doelstelling zoals deze in dit voorstel is verwoord. Timing is belangrijk en er is inmiddels een tijdsplan gemaakt tot op het uur, op welk moment welke actie plaatsvindt.

Interne communicatie
Uiteraard is ook aandacht voor de interne communicatie. Denk daarbij aan het personeel en betrokken organisaties. De gemeenteraad ontvangt al eerder het persbericht en handreiking voor communicatie.

Externe communicatie
Zeer beknopt samengevat ziet de externe communicatie er als volgt uit.

- Direct omwonenden zullen persoonlijk als eerste geïnformeerd worden met een huisbezoek door de wethouder en de projectleider.
- Omwonenden in een iets bredere omgeving (denk daarbij aan Heesakkerweg en Hazeldonk en bedrijven langs het kanaal aan Somerense zijde) ontvangen een brief. Informeren gebeurt via al onze kanalen en de pers.
- Inwoners met vragen worden persoonlijk te woord gestaan.
- De pers wordt eerder onder embargo geïnformeerd. Het embargotijdstip ligt na het moment dat de directe omwonenden en andere omwonenden zijn geïnformeerd. Vanzelfsprekend communiceren wij het persbericht ook via al onze kanalen.
- Op de sites van Asten en Someren publiceren we uitgebreide Q&A's en kunnen mensen via een maillink vragen insturen. Daarnaast instrueren we het KCC. Beantwoording van digitaal gestelde vragen gebeurt binnen 24 uur.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Documentnummer**	
1.	Raadsbesluit realisatie asielopvang Spreidingswet 2026	2024276027	
2.	Was/wordt tabel kaders asielopvang 2023/2026	2024275947	
3.	Kaders asielopvang oktober 2026	2024300230	
4.	Financiële samenvatting scenario's	2024314077	GEHEIM
5.	Situatietekening 204 perceel Kanaalweg	2024311104	
6.	Brief college Asten – Someren 7 oktober	2024314775	
7.	Brief college Someren – Asten 14 oktober	2024317714	
8.	Brief college Asten – Someren 23 oktober	2024320269	
9.	Brief college Someren – Asten	2024321910	

	27 oktober 2026		

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
Realisatie asielopvang Spreidingswet 2026	3 november 2026

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2026;

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 15 oktober 2026;

besluit:

1. akkoord te gaan met de kaders asielopvang oktober 2026;
2. akkoord te gaan met asielopvang realiseren aan de Kanaalweg te Asten, specifiek op de percelen (kadastraal bekend Asten K1369, 1370,1371,1372,1373);
3. akkoord te gaan met een looptijd van december 2026 tot uiterlijk 1 september 2029 met optie tot verlenging tot uiterlijk 1 september 2031 en een tussentijdse evaluatie in Q4 2028;
4. akkoord te gaan met samenwerking met de gemeente Someren en daarmee de opgave van 204 opvangplekken passend bij de 2de en 3de cyclus van de Spreidingswet voor beide gemeenten te realiseren;

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Asten van 3 november 2026.

De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk