

RAADSVOORSTEL

ZAAKNUMMER: 07432024270871

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
Scenario N1 (Beatrixlaan) binnensport	1	1 oktober 2026	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Voorgesteld wordt om een van de scenario's in het kader van de toekomstige binnensportaccommodatie niet verder te optimaliseren en uit te werken. Dit betreft het scenario dat ziet op nieuwbouw aan de Beatrixlaan. De reden hiervoor is de technische haalbaarheid van dit scenario.

Beslispunten

De raad besluit:

1. scenario N1 (nieuwbouw Beatrixlaan inclusief Schoolstraat) niet verder te optimaliseren en uit te werken;
2. de begroting te wijzigen conform advies.

Aanleiding

Op 27 januari 2026 heeft de gemeenteraad besloten de scenario's H0, N0(a) en N1 voor de toekomstige binnensportaccommodatie inclusief een binnenzwembad in Asten te optimaliseren. In het kader van deze optimalisatiefase is aanvullend onderzoek gedaan naar de energie-technische haalbaarheid van scenario N1 aan de Beatrixlaan. Aanleiding hiervoor was het signaal dat mogelijk de bestaande energieaansluiting vanaf de Lienderweg verplaatst zou kunnen worden naar de Beatrixlaan. Dit is nader onderzocht in overleg met interne adviseurs, andere projecten en de netbeheerder. Aansluitend is dit voorstel in het college van d.d. 26 mei 2026 behandeld en aangehouden omdat er nog een brainstormsessie ten aanzien van netcongestie met diverse partijen gepland stond op 23 juni. Aanvullend is het project ook ingebracht in deze brainstorm "aanpak netcongestie geheel Gemeente Asten" met eigenaren, kennis en expertise partners.

Doelstelling

Met dit voorstel wordt een realistische verwachting t.a.v. de haalbaarheid van de verschillende scenario's in de optimalisatiefase gegeven. Dat leidt tot het voorstel om scenario N1 niet verder te optimaliseren.

Argumenten

1.1 Bij scenario N1 is er pas na 2036 zicht op een structurele energie aansluiting.

Uit overleg met betrokken adviseurs, ander projecten en de netbeheerder blijkt dat het verplaatsen van de bestaande aansluiting vanaf de Lienderweg naar de Beatrixlaan geen reële optie is. Zoals reeds in eerdere voorstellen aangeven blijft netcongestie binnen de regio en landelijk een structureel knelpunt, voor de regio Asten tot na 2036. Hierdoor is het niet mogelijk om een passende en structurele stroomaansluiting aan de Beatrixlaan tijdig beschikbaar te hebben voor een nieuw binnensportcomplex inclusief binnenzwembad.

1.2 Verschillende alternatieven zijn onderzocht maar bieden onvoldoende perspectief.

Om scenario N1 alsnog mogelijk te maken zijn verschillende alternatieven onderzocht. Daarbij is gekeken naar een energiehub, een lokale energiecentrale, aansluiting op een toekomstig warmtenet, het benutten van bestaande aansluitingen op naastgelegen percelen en kassen. Als laatste is er nog een innovatieve brainstorm sessie georganiseerd rondom de uitdagingen in de netcongestie en de relatie tot majeure projecten in Asten. Uit deze aanvullende verkenning blijkt dat het scenario Beatrixlaan op dit moment onvoldoende perspectief biedt op een toekomstbestendige en haalbare energievoorziening. Hieronder wordt er alternatief toegelicht waarom het alternatief niet haalbaar is:

Energiehub

Een energiehub houdt in dat bestaande aansluitingen in de sportieve omgeving met elkaar worden verbonden om onderling energie uit te wisselen. Uit aanvullend intern overleg blijkt, dat de beschikbare aansluitingen binnen de sportieve omgeving reeds sterk zijn geminimaliseerd door verduurzaming en de bestaande netcongestieproblematiek. Hierdoor biedt een energiehub onvoldoende ruimte om de benodigde, aanvullende energiec capaciteit te realiseren.

Energiecentrale

Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid van een lokale energiecentrale, vergelijkbaar met oplossingen die ook elders in de regio worden verkend. De investeringskosten hiervan bedragen naar verwachting circa € 2,5 miljoen exclusief aanvullende onderzoeken en vergunningstrajecten. Daarnaast bestaan onzekerheden ten aanzien van vergunningverlening en de structurele verhogende exploitatiekosten. Een energiecentrale is daarmee geen passende oplossing.

Warmtenet

Ook is gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten op een bestaande warmtenet. Voor uitsluitend de ontwikkeling van sportcomplex De Schop blijkt dit echter financieel niet realistisch. Een warmtenet vraagt namelijk om een bredere gebiedsgerichte aanpak met meerdere aansluitingen en aanvullend toekomstig beleid. Hiermee is ook dit alternatief geen oplossing voor het realiseren van een binnensportaccommodatie op deze locatie.

Brainstorm aanpak netcongestie geheel Gemeente Asten – 23 juni 2026

Op 23 juni 2026 heeft een brede brainstormbijeenkomst plaatsgevonden over de gevolgen van netcongestie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Asten. Voor deze bijeenkomst waren diverse eigenaren, ondernemers en deskundigen op het gebied van energievoorziening en netcongestie uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst zijn de huidige mogelijkheden en beperkingen verkend om, ondanks de landelijke netcongestieproblematiek, toekomstige ontwikkelingen in geheel Asten mogelijk te maken. De algemene conclusie is dat op korte termijn geen generieke oplossing beschikbaar is en dat per project maatwerk noodzakelijk blijft.

Voor de ontwikkeling van de toekomstige binnensportaccommodatie is als meest kansrijke vervolgstap benoemd om de mogelijkheden te onderzoeken voor het benutten van de bestaande energieaansluiting op het naastgelegen perceel. Inmiddels hebben we begrepen dat de eigenaar van het betreffende perceel momenteel zelf werkt aan de herontwikkeling van zijn locatie en eerst duidelijkheid wil verkrijgen over de energiebehoefte van de eigen ontwikkeling, voordat eventuele mogelijkheden voor samenwerking of overdracht van energiec capaciteit kunnen worden verkend. Hierdoor ontstaat binnen een termijn van minimaal twee a drie jaar geen zekerheid of deze oplossingsrichting een mogelijkheid zou bieden.

1.3 Het verder optimaliseren van scenario N1 is hierdoor niet realistisch.

Gelet op de grote onzekerheid rondom de energievoorziening vraagt verdere optimalisatie van scenario N1 disproportioneel veel tijd, capaciteit en onderzoekskosten, terwijl de technische en financiële haalbaarheid onvoldoende aannemelijk kan worden gemaakt omdat de benodigde netcapaciteit pas rond 2036 weer beschikbaar is.

Voorgesteld wordt daarom om de beschikbare capaciteit en middelen te richten op de verdere optimalisatie van de resterende scenario's H0 en N0(a).

Risico's

Beperking van keuzevrijheid

Door het vervallen van scenario N1 resteert een beperkter aantal scenario's voor verdere besluitvorming. Daar staat tegenover dat hiermee wordt gestuurd op scenario's die realistischer en uitvoerbaarder zijn.

Alternatieven

Een alternatief is om scenario N1 alsnog verder te optimaliseren ondanks de huidige grote onzekerheden rondom de energievoorziening. Dit vraagt echter aanvullende onderzoeken, extra voorbereidingskosten en biedt op voorhand geen zekerheid op realisatie en geeft een kostenverhoging voor de realisatie en exploitatie. Daarbij willen we ook vermelden dat dit scenario uitwerken niet haalbaar is door de uitdagingen in de netcongestie tot circa 2036.

Planning en uitvoering

De overige scenario's H0 en N0(a) worden verder uitgewerkt. De verder uitwerking van scenario N1 wordt stilgelegd totdat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie

In het vorige coalitie akkoord is voor de toekomst van Binnensportaccommodatie een duidelijke opgave genoemd in “bruisende en aantrekkelijke kernen”. Als verlengstuk hierop is er een sterke relatie met de opgave in het coalitieakkoord “sociaal en gezond”. Ook in het coalitieakkoord 2026-2030 is het realiseren van een toekomstbestendige binnensportaccommodatie als duidelijke opgave benoemd.

De brede ophaalsessies over de ambitie in de toekomstige binnensport gaan verder dan alleen een gebouw en hebben een sterke relatie met het thema “bruisende en aantrekkelijke kernen”. Deze opgave sluit naadloos aan bij de ambitie t.a.v. binnensport die nu voorligt. Deze ambitie kan als leidraad gebruikt worden voor het beleid van de komende jaren.

Juridische context

Er zijn geen juridische aandachtspunten bij het laten vervallen van een scenario in de optimalisatiefase.

Financiële toelichting

Door het vervallen van scenario N1 worden verdere onderzoeks- en optimalisatiekosten voor dit scenario voorkomen en de bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2026 extra gevraagde € 9.500,- kunnen hiermee komen te vervallen.

De reeds beschikbare middelen binnen de optimalisatiefase kunnen hierdoor gerichter worden ingezet voor de verdere uitwerking van scenario H0 en scenario N0(a).

Communicatie

Het besluit om scenario N1 te laten vervallen communiceren we middels de nieuwsbrief met de verenigingen, scholen en overige belanghebbenden.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	Document nummer
1.	Raadsbesluit	2024294869

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
Scenario N1 (Beatrixlaan) binnensport	1 oktober 2026

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2026.

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 17 september 2026;

besluit:

1. scenario N1 (nieuwbouw Beatrixlaan inclusief Schoolstraat) niet verder te optimaliseren en uit te werken;
2. de begroting te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 1 oktober 2026.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk