

FACTUUR

Gemeente Asten
T.a.v. crediteurenadministratie
Postbus 290
5720 AG ASTEN
NEDERLAND

| | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Betreft | Project: 230051 OOO Asten Wolfsberg | Bij betaling vermelden a.u.b. | |
| | | Fact. Nr. | W400319 |
| Datum | 17-05-2024 | Rel. nr. | 136313 |

| Code | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Prijs | Bedrag |
|------|---|-------------|---------|----------------------------|-----------------|
| | Project: 230051 OOO Asten Wolfsberg | | | | |
| | Termijn 2 conform bijgevoegde weekstaat | | | | 3.960,00 |
| | Contactpersoon: Dhr. G. Knaapen | | | | |
| | | | | Subtotaal excl. BTW | 3.960,00 |

| BTW Omschrijving | BTW Grondslag | BTW % | BTW bedrag |
|------------------|---------------|-------|------------|
| Verkoop hoog | 3.960,00 | 21,00 | 831,60 |

Uw BTW nummer:

Te betalen (EUR) **4.791,60****Reclameren binnen 8 dagen. Betalen binnen 30 dagen netto****Den Ouden Bodac B.V.**

Postbus 12, 5480 AA SCHIJNDEL • Bezoekadres: Hermalen 7, 5481 XX SCHIJNDEL • www.bodac.nl

T.+31(0)73 543 10 10 | F.+31 (0)73 549 83 60 | [REDACTED] | K.v.K. Den Bosch 17138633

IBAN NL46INGB0684929481 | BIC INGBNL2A • BTW nr. NL810272763B01

Voor alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op onze website www.bodac.nl



Weekstaat Opsporing Ontploffbare Oorlogsresten



Opdrachtgever: Gemeente Asten
 Project: OOD Asten Wolfsberg
 Plaats: Asten
 Projectnummer: 230051
 Weeknummer: 17
 Jaartal: 2024

Explosieven opsporing
 UXO Clearance
 Kampmiddelbeseitiging
 Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermaien 7, Schijndel • www.bodac.nl
 T. (073) 543 1010 • F. (073) 549 8360 • K.v.K. Den Bosch 17138633
 ING nr. 69.49.29.481 • IBAN: NL46 INGB 0684 9294 81
 BIC: INGBNL2A • B.T.W. NL810272.763.B.01

| 1 WERKVOORBEREIDING/ ALGEMENE WERKZAAMHEDEN | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 100010 | Opstellen en indienen projectplan conform CS-OOD | | 1 | 1 | € 720,00 | € 0,00 | € 720,00 | € 720,00 | |
| 100020 | Uitvoeren en verwerken KLIC melding | 1 | 2 | 1 | € 90,00 | € 90,00 | € 180,00 | € 90,00 | |
| 100030 | Opstellen proces verbaal van oplevering conform CS-OOD | | 1 | 1 | € 540,00 | € 0,00 | € 540,00 | € 540,00 | |
| 2 VELD EXPLOSIEVENONDERZOEK | | | | | | | | | |
| 200010 | Mobiliseren en demobiliseren personeel & materieel | | 1 | 1 | € 500,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 500,00 | |
| 200020 | Uitvoeren passieve realtime oppervlaktedetectie incl. direct benaderen significante objecten ter plaatse van het nieuwe slaat talud | | 3020 | 3435 | € 1,26 | € 0,00 | € 3.805,20 | € 4.328,10 | |
| 200030 | Inzet OOD ploeg excl. beveiligde graafmachine | 1 | 1 | 1 | € 1.340,00 | € 1.340,00 | € 1.340,00 | € 1.340,00 | |
| 200040 | Inzet OOD ploeg incl. beveiligde graafmachine om objecten dieper dan 50 cm - maximaal te benaderen en verstoorde gebieden te onderzoeken (Eenheidspost) | 1 | 2 | 1 | € 2.180,00 | € 2.180,00 | € 4.360,00 | € 2.180,00 | |
| 3 WERKZAAMHEDEN BIJ DAADWERKLIJK AANTREFFEN OO | | | | | | | | | |
| 300010 | Mobiliseren en demobiliseren VTVS (Eenheidspost) | | 0 | 1 | € 425,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 425,00 | |
| 300020 | Huur VTVS (Eenheidspost) | | 0 | 1 | € 450,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 | |
| 300030 | Overdracht OO aan de EODD (Eenheidspost) | | 1 | 1 | € 800,00 | € 0,00 | € 800,00 | € 800,00 | |
| 300040 | Assistentie EODD bij vernietigen OO (Eenheidspost) | | 0 | 1 | € 1.340,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.340,00 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 400010 | Inzet EMD-2 detectie handkar | | | | | | | | |
| 400010 | Inzet EMD-2 detectie handkar incl. transport | 1 | 1 | 1 | € 350,00 | dag | € 350,00 | € 350,00 | |
| Totaal | | | | | | | € 3.960,00 | € 12.595,20 | € 13.063,10 |

| | |
|-----------|--|
| Maandag | |
| Dinsdag | |
| Woensdag | Start werkzaamheden. Detecteren projectgebied en interpreteren van de data. Start handmatig benaderen significante objecten. |
| Donderdag | Benaderen significante objecten met behulp van een beveiligde graafmachine. Afronden werkzaamheden. |
| Vrijdag | Opstellen revisietekening. |

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
| | | Datum: | 29-4-2024 |
| | | Opdrachtgever: | Datum: 14-05-2024 |