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5 juli 2022 hebben we u met een memo geïnformeerd over de voortgang rondom de 
uitvoering van de RREW-regeling. Inmiddels is de uitvoering afgerond. In deze memo 
hebben we de resultaten en geleerde lessen voor u op een rijtje gezet.

Inleiding
Tijdens het eerste kwartaal van 2021 hebben we een SPUK-aanvraag (specifieke uitkering) 
gedaan bij het Rijk om aanspraak te maken op financiële middelen met betrekking tot de 
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). De regeling bood gemeenten de 
mogelijkheid budget aan te vragen om huiseigenaren en huurders te ondersteunen bij het 
reduceren van hun energiegebruik. 
Wegens corona zijn we pas januari (2022) met de uitvoering gestart. We hebben de 
regeling tot en met december 2022 uitgevoerd. De maand december hebben we ook
gebruikt om de uitvoering te evalueren en te verantwoorden aan de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland.

Inhoud RREW-regeling
De RREW-regeling is een opvolger van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Een 
groot verschil met de eerdere RRE-regeling is de voorwaarde dat minimaal 50% van de 
uitgaven gericht is op huurwoningen. Concreet betekent dit dat we voor iedere huurder die 
een waardebon verzilverde een huiseigenaar van een waardebon konden voorzien. 
Voorbeeld: als 1.000 huurders een waardebon verzilveren mogen we ook 1.000 
huiseigenaren een waardebon laten verzilveren. 

Verdeling RREW-budget
Onze aanvraag was gebaseerd op het bereiken van 1.650 huurders en 1.650 
huiseigenaren. In theorie konden we daarmee 3.300 huishoudens een waardebon ter 
waarde van € 70.- geven. We hebben als gemeente het aangevraagde budget volledig 
toegewezen gekregen, zijnde een bedrag van € 330.000.-
Om het maximale aantal inwoners te kunnen helpen was het belangrijk om zoveel mogelijk 
huurders te bereiken. We hebben daarom 30% van het budget gereserveerd voor proces-
en communicatiekosten. 

Uitvoering
Met de subsidie hebben we huishoudens geholpen met het besparen van energie door hen 
een waardebon ter waarde van € 70.- voor energiebesparende maatregelen te geven. 
Huishoudens konden met de waardebon energiebesparende producten kopen zoals een 
waterbesparende douchekop, tochtstrip, radiatorfolie, brievenbusklep en Ledlampen. De 
waardebon kon digitaal of bij de lokale bouwmarkt (Kluswijs Asten-Heusden, HUBO Asten) 
worden verzilverd.



Om er zeker van te zijn dat we niet meer bonnen aan woningeigenaren zouden uitgeven 
dan volgens de regeling mocht hebben we eerst alle huurders benaderd. 
Vervolgens hebben we voorrang gegeven aan eigenaren van woningen met een relatief 
lage WOZ-waarde. In deze categorie woningen is vaker sprake van een slecht energielabel 
en gemiddeld een lager inkomen. Deze groep woningeigenaren heeft het meeste baat bij 
de regeling.
De overige bonnen hebben we opengesteld voor de overige woningeigenaren. Voor deze 
categorie gold: op = op.
Een deel van de huurders maakte geen gebruik van de bon die hen aangeboden was. Voor 
deze groep huurders hebben we extra acties opgezet om hen alsnog te bereiken en te 
helpen om de maatregelen te nemen. 
Als gevolg van de extra acties voor huurders konden we ook nog meer woningeigenaren 
helpen. We hebben daarvoor een loting uitgezet.

Aantal bereikte huishoudens
Op dit moment hebben 3.352 huishoudens een waardebon verzilverd. Het betreft een 
optelsom van 1.704 huurders en 1.648 huiseigenaren. Er zijn 1.338 waardebonnen digitaal 
verzilverd en er zijn 2.014 waardebonnen bij de bouwmarkten ingeleverd.
Het aantal bereikte huishoudens is hoger uitgevallen dan het aantal huishoudens (3.300) 
waarvoor we de subsidie hebben aangevraagd. Dit was mogelijk omdat de proceskosten 
lager zijn uitgevallen dan vooraf begroot.

Op moment van schrijven zijn we bezig om de huiseigenaren die in november zijn uitgeloot 
voor de waardebon alsnog van een waardebon te voorzien. De verwachting is daarom dat 
de komende weken nog 56 huiseigenaren een waardebon verzilveren. Daarmee zou het 
totaal aantal verzilverde waardebonnen uitkomen op 3.408.

Conclusie
De samenwerking met stakeholders, de mix van (communicatieve)acties en de 
mogelijkheid om de waardebon digitaal of lokaal bij de bouwmarkten te verzilveren is
succesvol gebleken.
Vooraf hoopten we 3.300 huishoudens (1.650 huurders en 1.650 huiseigenaren) te 
bereiken. Een doelstelling die door het aantal huurders in Asten ambitieus was, maar we
toch hebben gehanteerd om zo veel mogelijk inwoners te kunnen helpen. Dat we naar alle 
waarschijnlijkheid uiteindelijk ruim 3.400 huishoudens bereiken stemt tevreden.

Mocht er in de toekomst een soortgelijke subsidieregeling komen willen we bij de uitvoering 
voortborduren op de gehanteerde aanpak en samenwerking met stakeholders en lokale 
bouwmarkten. Bij de uitvoering van een soortgelijke regeling verdient het managen van 
verwachtingen extra aandacht. Het is overigens nog niet bekend of het Rijk in de toekomst 
met een soortgelijke subsidie komt.


